

[별첨 7] 투융자심사 사업 추진현황

사업명	GTI국제무역투자박람회 개최	담당자	글로벌사업단 강인선 (☎249-3286)
<p>□ 필요성 및 기대효과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 동북아 국가간 협력에 의해 처음으로 GTI 국제무역·투자박람회의 지속 개최를 통해, 동북아 지역 간 실질적 경제협력 증진 ⇒ GTI 박람회를 강원도의 신성장 동력산업으로 육성·발전시켜, 대륙국가로 가는 전진기지 조기 구축 <p>□ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기 간 : 2013.6.9(일)~6.12(수) ○ 위 치 : 강릉시 종합체육관 일원 ○ 주 최 : 강원도, GTI사무국 ○ 주 관 : 강원도산업경제진흥원 ○ 사업규모 - 개막식, GTI국제협력포럼, 세계한상지도자대회, GTI관광위원회, 중소기업융합회한마음전국대회, 전시관(6개), 박람회 우수상품 시상 등 <p>□ 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 1,550백만원(국비 900, 도비 650) ○ 지금까지 집행액 : 1,550백만원 <p>□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 무역상담 : 144개 업체 228건 ○ 강원도 투자의향기업 : 3개 업체 5건 ○ 현장계약(5건) 및 MOU체결 ○ 한상, 중소기업융합회강원연합회와 연길시무역촉진위원회 업무협약 <p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2014년 GTI박람회 국비확보 및 박람회 계획 구상 			

사업명	2013강원국제미술전람회	담당자	문화예술과 정준시 (☎249-2781)
-----	---------------	-----	--------------------------

□ 필요성 및 기대효과

- 「2018년 평창동계올림픽」의 성공적 개최를 위한 문화올림픽 지원
- 강원미술 발전기반 마련과 문화관광 자원을 활용한 지역경제 활성화

□ 사업개요

- 기 간 : 2013.7.20.~8.31.(42일) ※ 평창비엔날레 www.gwbien.org
- 장 소 : 평창군 대관령면, 동해시 망상해변
 - <1전시장> 알펜시아리조트(올림픽 주개최) / <2전시장> 망상 양바전시관
- 주 제 : “지구 하모니(Earth Harmony)” - 지구환경·인류의 조화
- 주최/주관 : 강원도 / (재)강원문화재단
- 참가작품 : 작가 112명, 280여점(회화·미디어아트·판화, 조각·설치미술 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,500백만원(국비 1,000, 도비 1,500)
- 지금까지 집행액 : 1,030백만원(국비 800, 도비 230)
- 향후 소요액 : 1,470백만원(국비 200, 도비 1,270)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 2013강원국제미술전람회 조직구성 : '13. 5월
- 2013강원국제미술전람회 개막식 개최 : '13. 7. 20.
- 2013강원국제미술전람회 관람 : '13. 7. 20 ~ 8. 31.(동해망상, 평창알펜시아)
- 2013강원국제미술전람회 학술심포지엄 개최 : '13. 8. 13.

□ 향후계획

- 전국학생 미술실기대회 개최 : '13. 8. 15. ~ 8. 17.
- 2013강원국제미술전람회 전시행사 추진 : ~ '13. 8. 31.
- 2013강원국제미술전람회 폐막식 : '13. 8. 31.

사업명	강릉의료원 리모델링 사업	담당자	식품의약과 김승호 (☎249-2924)
-----	---------------	-----	--------------------------

□ 필요성 및 기대효과

- 강릉의료원의 기능과 역할을 강화하여 지역거점공공병원으로 육성하고, 민간의료기관이 담당하지 못하는 포괄적 보건의료서비스 제공으로 지역 주민 건강증진에 기여
- 대주민 신뢰도 향상을 통한 경영수익 증대

□ 사업개요

- 기 간 : 2012년 ~ 2013년(2년)
- 위 치 : 강원도 강릉시 경강로 2007
- 시 공 사 : (건축) 신진건설(주), (전기) 일진이에프씨, (통신) 한길텔레콤, (소방) 유비 파워텍
- 사업규모 : 본관 리모델링(4,751㎡)
- 사업내용 : 내부 인테리어, 냉난방 등 설비 일체 교체

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원(국비 2,500, 도비 2,500)
- 지금까지 집행액 : 138백만원('12년 50, '13년 88)
- 향후 소요액 : 4,862백만원(국비 2,431, 도비 2,431)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 강릉의료원 본관 리모델링 공사 : 공정을 10%(내부벽체 철거 등)

□ 향후계획

- 강릉의료원 본관 리모델링 공사 → '13. 10월 준공 예정
- 각종 배관교체 등 내부 리모델링(건축, 소방, 통신 등)

사업명	대관령 제2풍력발전기 설치공사	담당자	에너지자원과 장재명 (☎249-3173)
<p>□ 필요성 및 기대효과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 신재생에너지 보급 확산 및 2018 그린(탄소제로) 올림픽 실현 ○ 전력판매로 인한 수입 증가와 그린 강원도 이미지 제고 <p>□ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기 간 : 2012.1월 ~ 2013.9월 ○ 위 치 : 평창군 대관령면 황계리 14-410 ○ 시 공 사 : 현대중공업(주) 외 ○ 사업규모 : 2MW 풍력발전기 1기 <p>□ 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 6,000백만원(국비 3,000, 도비 3,000) ○ 지금까지 집행액 : 4,425백만원 <ul style="list-style-type: none"> - 2012년까지 : 70(국 35, 도 35) - 2013.6월 현재 : 4,355(국 2,177.5 도 2,177.5) ○ 향후 소요액 : 1,575백만원(국 787.5, 도 787.5) <p>□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 83%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 풍력발전기 설치 및 전기·통신 공사 등 완료(* 4.24 상업운전 실시) ○ 조경공사 진행 중(조경공사 60% 완료) <p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 풍력발전소 통합 모니터링실 구축 공사(9.12 준공예정) ○ 주변 정리 및 조경공사(7.30 준공) 			

사업명	전통시장 셀럽마케팅	담당자	경제정책과 박수연 (☎249-2778)
-----	------------	-----	--------------------------

□ 필요성 및 기대효과

- 도내 전통시장 활성화와 새로운 경쟁력을 위해 유명인(celebrity)을 통한 「셀럽마케팅」을 추진, 내·외국인 관광객을 적극 유치, 지역 축제 등과 연계 전통시장을 활기찬 시장으로 육성 발전도모

□ 사업개요

- 기간 : 2012~2014년 ○ 위치 : 도내 전통시장 ○ 시공사 : 상인연합회
- 사업규모 : 도내 18시군 55개시장 중 11회(폐광지역 4회, 기타지역 7회)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,652백만원
- 지금까지 집행액 : 554백만원

년도별	추진횟수	추진시군	집행액	재원별
2012	6회	양구, 강릉, 정선, 원주, 속초, 동해	322	도비
2013	3회	철원, 고성, 평창	232	도비

- 향후 소요액 : 1,098백만원

년도별	추진횟수	추진시군	소요액	재원별
2013	4회	화천외 3개소	328	도비
2013	4회	삼척(도계), 태백, 영월, 정선	320	폐광기금
2014	5회	18개시군 중 선정	450	도비, 기금

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

회차	일시	장소	셀럽(출연진)	참여인원
계		8회		14,500명
1회	'12. 1.15(일)	양구 중앙시장	장운정	1,000
2회	'12. 4.21(토)	강릉 중앙시장	유키스	2,000
3회	'12. 7. 7(토)	정선시장	윙크자매, 송대관, 박상철	1,500
4회	'12. 9. 1(토)	원주 전통시장	B1/A4	2,500
5회	'12. 9.22(토)	속초관광수산시장	치치, 송대관, 최진희	2,000
6회	'12.10.27(토)	동해 중앙시장	제국의 아이들, 현철, 한영주	2,000
7회	'13. 5. 5(일)	철원 동송시장	에이프리스, 조항조, 오은정 등	1,500
8회	'13. 6.29(토)	고성 간성시장	나인뮤지스, 설운도, 한혜진 등	2,000

□ 향후계획

- 셀럽추진 : 효과적인 셀럽 마케팅이 가능한 전통시장 8개소
 - 경쟁력 있는 대표상품을 보유한 잠재력 있는 상권과 특정지역 선정
- '13년 하반기 : 8월(평창올림픽시장, 화천, 횡성), 9월(영월, 정선, 태백, 삼척)
- '14년 하반기 : 18개 시군 중 수요조사 후 선정, 추진

사업명	원주기업도시 진입도로 개설공사	담당자	투자기반조성과 박연수 (☎249-2956)
-----	------------------	-----	----------------------------

□ 필요성 및 기대효과

- 지식기반형 연구·생산단지조성을 목적으로 정부정책사업으로 추진중인 원주기업도시를 잇는 기반시설(도로) 확충으로 성공적인 기업도시 정착
- 원주 서북부 지역의 교통인프라 구축으로 지역발전 및 경제 활성화 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 2012 ~ 2015년
- 위 치 : 원주시 지정면 신평리~만종리
- 시 공 사 : (주)동부건설 외 2
- 사업규모 : 도로확포장 L=3.39km(B=20m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 59,545백만원(도비)
- 지금까지 집행액 : 32,623백만원('12년까지 26,623, '13년 6,000)
- 향후 소요액 : 27,922백만원('13년 5,977, '14년이후 20,945)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 사업부지 보상 90% 완료
- 토공작업 및 구조물 제작 등 공사진행 10%

□ 향후계획

- 용지 보상마무리 : '13.12월까지
- 2015년도 사업 마무리 계획으로 공사추진

사업명	통리~신리간 도로확포장공사	담당자	도로철도교통과 김영길 (☎249-3427)
-----	----------------	-----	----------------------------

□ 필요성 및 기대효과

- 터널화·교량화를 통한 이동시간 단축으로 물류비용 절감
- 위험 및 선형불량구간 구조개선으로 편리하고 안전한 도로건설

□ 사업개요

- 기 간 : 2001~2014년
- 위 치 : 태백시 황연동 통리 ~ 삼척시 도계읍 신리(지방도427호)
- 시 공 사 : 한일건설 외 3개사
- 사업규모 : 확포장 9.09km(터널 910m포함)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 109,273백만원(도비)
- 지금까지 집행액 : 89,856백만원
- 향후 소요액 : 19,417백만원('13년 6,000, '14년이후 13,417)

구 분	계	'09년까지	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년이후	비고
도 비	109,273	68,773	4,738	5,740	10,605	6,000	13,417	

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 83.9%)

- 총524필지 458,887㎡중 497필지 453,993㎡ 보상협의 완료
- 터널개통완료, 교량367m/5개소 완료

□ 향후계획

- '13년 사업계획 연내 마무리 추진

사업명	강촌~창촌간 도로확포장공사	담당자	도로철도교통과 박범승 (☎249-2828)
-----	----------------	-----	----------------------------

□ 필요성 및 기대효과

- 국도46호선과 서울~춘천고속도로의 연계로 접근도로 확충
- 선형불량구간 구조개선으로 강촌지역 관광산업과 국토균형발전에 기여

□ 사업개요

- 기 간 : 2009~2014년
- 위 치 : 춘천시 남산면 강촌리 ~ 창촌리(지방도403호)
- 시 공 사 : (주)금호산업 외 1개사
- 사업규모 : 확포장 5.3km(교량 591m, 터널 134m 포함)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 80,503백만원(도비)
- 지금까지 집행액 : 25,680백만원
- 향후 소요액 : 54,823백만원('13년 6,600, '14년 48,223)

구 분	계	'09년까지	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년이후	비고
도 비	80,503	1,679	7,515	6,587	9,899	6,600	48,223	

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 32%)

- 총276필지 180,123㎡중 134필지 93,212㎡ 보상협의 완료
- 교량 2개소/211m 완료, 토공 5.3km중 0.7km완료

□ 향후계획

- '14년도까지 강촌우회도로 개통계획으로 추진

사업명	동서녹색평화 도로(두타연)개설공사	담당자	도로철도교통과 양승국 (☎249-3622)
-----	--------------------	-----	----------------------------

□ 필요성 및 기대효과

- 굴곡부 선형개량 및 교량재가설로 접경지역과 주변관광지(두타연, 평화의 댐 등) 접근로 개설
- 위험 및 선형불량구간 구조개선으로 편리하고 안전한 도로건설

□ 사업개요

- 기 간 : 2013.3.25~2016.3.8
- 위 치 : 양구군 방산면 송현리 ~ 고방산리(지방도460호)
- 시 공 사 : 금광기업(주)
- 사업규모 : 도로개설 L=1.4km(터널 382m, 교량 170m/2개소 포함)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 20,000백만원(국비 14,000, 도비 6,000)
- 지금까지 집행액 : 7,040백만원
- 향후 소요액 : 12,960백만원

구 분	계	'12년까지	'13년	'14년이후	비고
계	20,000	2,140	4,900	12,960	
국 비	14,000	1,498	3,400	9,102	-
도 비	6,000	642	1,500	3,858	

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 실시설계 용역완료 : '11.11.26~'12.12.10
- 공사계약심사 및 일상감사 : '12.12.17
- 공사착수 : '13.3.25

□ 향후계획

- 보상협의 완료('13.8.30), 터널 굴착
- 교량 170m/2개소(협동교 80m, 송현2교 90m) 시공완료

사업명	동계올림픽 경기장 건설	담당자	시설과 홍미연 (☎249-3731)
-----	--------------	-----	------------------------

□ 필요성 및 기대효과

- 2018평창동계올림픽 성공개최에 필요한 국제적 수준의 경기장 및 인프라 확충
- 친환경, 선수·경기중심으로 효율적이고 경제적인 건설 추진
- 대회 개최이후 유지관리 용이성 및 사후 활용을 고려한 설계·시공

□ 사업개요

- 경기장 건설 : 8개소
 - 설상(3) : 중봉 알파인, 봅슬레이/스켈레톤·루지, 스노보드
 - 빙상(5) : 스피드스케이팅, 피겨/쇼트트랙, 아이스하키 I·II, 컬링
- 진입도로 건설 : 9개 노선(지방도2, 군도2, 농어촌도로2, 내부순환도로3)
- 사업기간 : 2012~2016년

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,054,492백만원(국비 773,109, 도비 219,282, 시군비 62,101)
- 연도별 투자계획

재원별	총사업비	연도별 사업비 투자계획				
		2012까지	2013	2014	2015	2016
합 계	1,054,492	24,185	120,259	181,100	453,600	275,348
국 비	773,109	7,620	98,200	132,900	332,900	201,489
도 비	219,282	16,565	13,500	37,600	94,050	57,567
시군비	62,101	-	8,559	10,600	26,650	16,292

- '13. 7월 현재 집행액 : 19,595백만원(계속비 포함)
- ※ 기획재정부 사업계획적정성 검토지연으로('12.12월완료) 사업추진 지연

□ 추진상황

- 경기장 건설 : 신설경기장(6개소) 설계공모, PQ+TP를 통한 설계용역중(30~70%)
- 진입도로 건설 : 지방도 456호선 공사중(공정율 30%), 지방도408호선 설계용역중(90%), 국도 11호선 등 5개 노선 실시설계 착수

□ 향후계획

- 경기장 설계 및 각종 인·허가 절차 완료('14.1월), 공사착공 ⇒ '16.10월 완공
- 진입도로 시공업체 선정 및 공사 발주('14.1월) ⇒ '16.12월 완공

□ 사업변경 내역

- 기재부 사업계획적정성 검토시 물가상승률 등 고려 사업비 변경(9,152 → 10,545억원)

사업명	고성소방서 신축	담당자	소방행정과 정만수 (☎249-5123)
<p>□ 필요성 및 기대효과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 대형건물(콘도, 공공기관 등)과 전국 최다 해변 보유로 소방수요 급증 ⇒ 전국 군단위 중 콘도(12동) 최다, 해변 26개소로 전국 최다 보유 ○ 재난 발생시 초기 대응능력 강화로 화재 및 구조·구급 현장활동 제고 <p>□ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기 간 : 2013 ~ 2014년 ○ 위 치 : 고성군 간성읍 신안리 170 외 7필지 ○ 사업규모 : 철근콘크리트구조 지상2층, 지하1층, 연면적 2,958.14㎡ <p>□ 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 5,500백만원(도비 3,000, 군비 2,500) ○ 지금까지 집행액 : 67백만원('13.6월말) ○ 향후 소요액 : 5,433백만원(2013 ~ 2014년도) <p>□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 2%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본 및 실시설계 용역 중('13.4 ~ '13.9) <p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 시공업체 및 감리업체 계약 : '13.10월 ○ 착공 및 준공 : '13.10 ~ '14. 9월 			

사업명	강릉소방서 신축	담당자	소방행정과 정만수 (☎249-5123)
<p>□ 필요성 및 기대효과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 도내에서 가장 노후되고 협소한 소방서(1980년, 32년 경과)로 신축 필요성 <ul style="list-style-type: none"> - 건물규모 : 철콘조 및 조립식판넬 3/1층, 부지 1,654㎡, 연면적 1,996㎡ (최근 신축한 평창소방서 부지 9,019㎡의 18%, 연면적 2,862㎡의 69%) ○ 재난 발생시 초기 대응능력 강화로 화재진압 및 구조·구급 현장활동 제고 <p>□ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기 간 : 2014 ~ 2016년 ○ 위 치 : 강릉시 홍제동 577번지 일원 ○ 사업규모 : 철근콘크리트구조 지상3층, 지하1층, 연면적 3,300㎡ <p>□ 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 7,700백만원(도비 4,200, 시비 3,500) ○ 지금까지 집행액 : 92백만원('13.6월말) ※ 부지매입비(잔여지) ○ 향후 소요액 : 7,608백만원 <p>□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 1%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 도시관리계획(공공청사) 결정변경(안) 용역 중(강릉시) <p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본 및 실시설계 : '14. 3. ~ '14.12월 ○ 착공 및 준공 : '15. 3. ~ '16. 8월 			

사업명	지방어항(오호항) 건설공사	담당자	수산정책과 최승정 (☎660-8338)
-----	----------------	-----	--------------------------

필요성 및 기대효과

- 어항기본시설(방파제, 방사제 등)을 확충하여 어선의 안전수용과 안정적인 어업활동을 지원하기 위함

사업개요

- 기 간 : 2011~2013년(3년간)
- 위 치 : 강원도 고성군 죽왕면 오호리 오호항
- 시 공 사 : (주)대운
- 사업규모 : 384.1m(방파제공 축조40m·보강179.7m
방사제공 축조20m, 보강55.4m, 물양장 89.0m)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,460백만원(국비 4,368, 도비 1,092)
- 지금까지 집행액 : 3,786백만원(국비 3,029, 도비 757)
- 향후 소요액 : 1,674백만원(국비 1,339, 도비 335)

추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

- 방파제고 축조 40m·보강 179.7m

향후계획

- 방사제공 축조 20m·보강 55.4m, 물양장 89.0m

사업명	지방어항(교암항) 건설공사	담당자	수산정책과 최승정 (☎660-8338)
<p>□ 필요성 및 기대효과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 어항기본시설(방파제, 방사제 등)을 확충하여 어선의 안전수용과 안정적인 어업활동을 지원하기 위함 <p>□ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기 간 : 2012~2013년(2년간) ○ 위 치 : 강원도 고성군 토성면 교암리 교암항일원 ○ 시 공 사 : 중미건설(합) ○ 사업규모 : 250.3m(방파제55, 방사제40, 물양장55, 호안90, 배수암거 10.3) <p>□ 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 4,245백만원(국비 3,396, 도비 849) ○ 지금까지 집행액 : 1,875백만원(국비 1,500, 도비 375) ○ 향후 소요액 : 2,370백만원(국비 1,896, 도비 474) <p>□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 79%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 방파제 55m <p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 방사제 40m, 물양장 55m, 호안 90m 			